

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية بسكرة

مديرية الري

مصلحة الري الفلاحي

إعذار 01

بناء على الصفقة رقم 2017/092 بتاريخ 28 مارس 2017 و المؤشر عليها من طرف الرقابة المالية تحت رقم 654 بتاريخ 2017/06/18 تحت عنوان الحصة: إنجاز حاجز مائي مصب على مستوى واد الابيض ببلدية مشونش. المدرجة ضمن العملية: إصلاح الأضرار الناجمة عن فيضانات 2011/10/29 على مستوى واد الابيض لنظام السقي النخيل ببلدية مشونش، المسندة إلى شركة التوأم للأشغال المختلفة- ورقلة- مسيرها عطية إبراهيم.

- بناء على أمر الانطلاق في الأشغال المؤرخ في 2017/06/18 تحت رقم 2017/67 المتعلق بالصفقة المبينة أعلاه.
- بناء على المدة التعاقدية لإنجاز الأشغال المحددة بخمسة عشر شهر (15) لإنجاز الأشغال.
- بناء على الاعذار الاداري رقم 183/م رف/ 2624/ م ر. و.ب/ 20 المؤرخ في 2020/10/05 .
- بناء على الاعذار الاداري رقم 223/م رف/ 4268/ م ر. و.ب/ 24 المؤرخ في 2024/09/04 .
- بناء على الاعذار الاداري رقم 213/م رف/ 1885/ م ر. و.ب/ 25 المؤرخ في 2025/06/19 .
- بناء على تقرير الخرجة الميدانية رقم 410/م.ر.ف/ المؤرخ في 2025/10/12 والذي يقر بخلو الورشة .

توجه مديرية الري لولاية بسكرة بصفتها المصلحة المتعاقدة إعذار رقم 01 الى - شركة التوأم للأشغال المختلفة-ورقلة- مسيرها عطية إبراهيم. صاحبة الصفقة رقم 2017/092 بتاريخ 28 مارس 2017 تحت عنوان

الحصة: إنجاز حاجز مائي مصب على مستوى واد الابيض ببلدية مشونش. المدرجة ضمن العملية: إصلاح الأضرار الناجمة عن فيضانات 2011/10/29 على مستوى واد الابيض لنظام السقي النخيل ببلدية مشونش، لتنفيذ التزاماتها التعاقدية و الاستجابة لأوامر المصلحة المتعاقدة للتدعيم الفوري للورشة بالوسائل البشرية و المادية الضرورية لإتمام الأشغال و تدارك التأخير المسجل و إحترام بنود العقد. تقدم مدة ثمانية (08) أيام، ابتداء من أول صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية شركة التوأم للأشغال المختلفة-ورقلة- مسيرها عطية إبراهيم، لتنفيذ هذا الأمر و في حالة عدم الإيفاء، يقوم صاحب المشروع بتطبيق الإجراءات القانونية للصفقات العمومية السارية المفعول لا سيما المادتان 149 و 150 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.