

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الأشغال العمومية
والمنشآت القاعدية
مديرية الأشغال العمومية
لولاية تندوف

إعذار رقم 01

أعد طبقا للمادة 149 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والقرار المؤرخ في 28/03/2011 الذي يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار وأجال نشره.

- بناء على الصفقة المؤشرة من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية تحت رقم 2024/169 بتاريخ 2024/12/16 والمؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي لولاية تندوف تحت رقم 1096 بتاريخ 2024/12/19 المبرمة بين السيد والي ولاية تندوف ممثلا بالسيد بلقاسم عبد الكريم مدير الأشغال العمومية لولاية تندوف و مؤسسة ش.ذ.ش.و.م. مطرقاتكوم ممثلة بمسيرها السيد زعيم الدينليلي، المتضمنة: تهيئة وتعبيد مسالك على مستوى ولاية تندوف على مسافة 599 كلم. الحصة رقم 14: تهيئة وتعبيد المسلك الرابط بين حاسي لبيار وواد أوزقي العلامة 409 على مسافة 48 كلم.

- بناء على مدة الانجاز المحددة بستة عشر (16) شهر.

- بناء على الأمر بالخدمة رقم 01 للإطلاق في الأشغال رقم 008/م.أ.ع/2025 بتاريخ 2025/01/05.

- بناء على الأمر بالخدمة رقم 02 لتوقيف الأشغال رقم 024/م.أ.ع/2025 بتاريخ 2025/01/06.

- بناء على الأمر بالخدمة رقم 03 لاستئناف الأشغال رقم 105/م.أ.ع/2025 بتاريخ 2025/06/02.

- بناء على مراسلاتنا: رقم 540/م.ت.م.ط/31/م.أ.ع/2026 بتاريخ 2026/04/21.

- نظرا للتأخر المعتبر والمسجل في تقدم الفيزيائي للأشغال مقارنة مع الأجل التعاقدية.

- بناء على الأهمية البالغة للمشروع.

إن مؤسسة ش.ذ.ش.و.م. مطرقاتكوم الحائزة على الصفقة المشار إليها أعلاه، في حالة إعذار رقم 01 من أجل تدعيم الورشة بالوسائل

المادية والبشرية وكذا تزويدها بورشات إضافية وذلك بعد تسجيل تخلي بصفة منفردة وبدون عذر عن المشروع في آجال أقصاها ثمانية

(08) أيام ابتداء من أول يوم لصدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية أوفيا للنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (Bomop).

في حالة نفاذ آجال هذا الإعذار، الإدارة مضطرة لتطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها و السارية المفعول ضد مؤسساتكم.