

إعذار رقم 2026/02

المشروع: إنجاز مركز مرجعي للأمراض الاستوائية بتمنراست الحصة رقم 01: المخابر
المصلحة المتعاقدة: السيد مدير التجهيزات العمومية لولاية تمنراست طريق اسكرايم تمنراست.
المتعاقد معه: *شركة ولحاج للأشغال العامة* الممثلة في مسيرها بالسيد: *ولحاج خليل*، القاطن
بحي المستقبل بلدية أدرار ولاية أدرار، صاحبة الصفقة رقم: 27/2025 بتاريخ 24/09/2025 والمؤشرة تحت رقم
274/2025 بتاريخ 23/09/2025 الخاصة ب: إنجاز مركز مرجعي للأمراض الاستوائية بتمنراست
الحصة رقم 01: المخابر.

- 1- تبعا للأمر بالتنفيذ لانطلاق الأشغال، المسجل تحت رقم 118/2025 بتاريخ 24/09/2025 المبلغ بتاريخ 01/10/2025.
- 2- تبعا للتقارير الشهرية لمكتب الدراسات والتي تبين الغياب التام عن الورشة (الورشة مهجورة).
- 3- تبعا للزيارات الميدانية المتكررة لاحظنا أن الأشغال متوقفة والورشة مهجورة.
- 4- تبعا للإعذار رقم 01 بتاريخ 12/04/2026 المعلن عنه في الجرائد الوطنية بتاريخ 04/2026/20.
- 5- تبعا للتنبيه الموجه إليكم في المراسلة رقم 1180 بتاريخ 10/06/2026 التي نطلب فيها منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستئناف الأشغال واستدراك التأخير المسجل في الجدول الزمني ودعم الورشة بمواد البناء وبالييد العاملة المؤهلة وذلك في غضون 72 ساعة.
- 6- تبعا للتقرير رقم 02/2026 من طرف مكتب الدراسات بتاريخ 01/06/2026 التي مفادها التوقف الكلي للأشغال والغياب التام للمقولة عن الورشة وخلوها من الييد العاملة (الورشة مهجورة).
- 7- ونظرا للتأخير المسجل في الجدول الزمني للأشغال.
- 8- وتبعا للمادة 16 من الصفقة.

يوجه إليه هذا الإعذار:

- يجب أخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف الأشغال وتدعيم الورشة بالييد العاملة المؤهلة ومواد البناء الضرورية وذلك في مدة ثمانية أيام (08) ابتداء من تاريخ الإعلان عن الإعذار في الصحف الوطنية.
- وفي الحالة العكسية سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد المؤسسة حسب ما هو محدد في التنظيم المعمول به.