

République algérienne démocratique et populaire

WILAYA DE M'SILA

DAIRA DE OULED DERRADJ

COMMUNE DE MTARFA

Numéro d'identification fiscal : 161282800006151

Première excuse

Adressée à l'entrepreneur, KAICHE MILOU D'ENTREPRISE DE Construction, travaux publics et grands établissements maritimes - M'Sila

Adresse : OULED MANSOUR – Commune de M'sila

Concernant un projet : Suivi et achèvement de la route Ouled Sidi Ibrahim sur une distance de 1,5 km (deuxième section) - part d'achèvement

- Conformément A la n 23-12 Daté le 05 Aout 2023 Fixant les Règles Générales Réglementation Relation Aux Marchés public des articles 149-150-151 du décret présidentiel 247/15 du 16 septembre 2015 Y compris l'organisation de marchés publics et de mandats

- Sur la base du marché n°04/2025 / du 17/06/2025 conclu avec

ENTREPRISE DE Construction, travaux publics et grands établissements maritimes - M'Sila au projet Suivi et achèvement de la route Ouled Sidi Ibrahim sur une distance de 1,5 km (deuxième section) - part d'achèvement

- Vu l'arrêté d'ouverture des travaux n° 09/2025 du 07/07/2025.

- Selon arrêté d'arrêt des travaux n°10/2025 du 10/07/2025

- Sur la base de l'arrêté n° 07/2025 de reprise des travaux, en date du 21/10/2025

- Suite à la correspondance du chef du sous-département des travaux publics d'Ouled Dradj, n° 173, en date du 07/06/2026, faisant état de l'absence totale de l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux

- Sur la base de la correspondance du chef du district d'Ouled Dradj, numéro 2233, en date du 09/06/2026, qui fait état de l'absence totale de l'entrepreneur

- D'après la correspondance du Bureau d'études des travaux publics de Raed, dirigée par Boubaia Hicham, qui fait état de l'absence totale de l'entrepreneur chargé de la mise en œuvre des travaux,

- Suite à nos inspections continues des travaux et à nos visites répétées, il est apparu clairement que l'atelier a totalement abandonné et, malgré nos nombreux contacts avec vous par tous les moyens, vous n'avez pas respecté les termes du contrat conclu entre nous.

En conséquence, nous vous adressons cet avertissement conformément à la loi applicable, et vous demandons d'accélérer votre adhésion à l'atelier et de le soutenir avec des moyens matériels et humains suffisants pour livrer le projet dans les délais impartis dans les 03 jours à compter de votre réception de notification. de cet avertissement de nos intérêts et je vous excuse une dernière fois pour la mise en œuvre de tous les termes de l'accord

Et dans le cas où vous ne respecteriez pas cet avertissement, nous sommes contraints de prendre des mesures légales conformément aux dispositions A la n 23-12 Daté le 05 Aout 2023 Fixant les Règles Générales Réglementation Relation Aux Marchés public des articles 149-150-151 du décret présidentiel 247/15 du 16 septembre 2015 Y compris l'organisation de marchés publics notamment son article 75 .