REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT

L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

WILAYA DE NAAMA

N° : D.E.P/S.G.S.O.R/2026 *Nàama le ……*

MISE EN DEMEURE N°01

- *Vu le marché N° 297/2025 approuvé par le comité des marché publics de la wilaya de Naama le 14/12/2025 portant l'opération réalisation et équipement d'un collège type B3/200R à DRAA SAA CNE de moghrar*
  ***L**ot N°02 : Auditorium. Montant du marché **35 327 087.32DA** et un délai de 06 Mois à partir du 31 /12/2025 conclu entre monsieur le wali de la wilaya de Naama représenté par le directeur des équipements publics et l'entreprise **«ARAOU LAHCENE»**.*
- *Vu le retard enregistré.*
- *Vu l'absence total des moyens humains et matériels.*
- *L'entreprise **«ARAOU LAHCENE»** domicilié à BECHAR est mise en demeure N°01, afin de redynamiser le chantier et le renforcer en moyens humains et matériels et cela dans un délai de trois (03) jours à compter de la première parution du présent avis dans l'un des quotidiens nationaux ou le BOMOP.*

Faute de quoi des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de l'entreprise aillant jusqu'à la résiliation du marché au tors exclusifs.

LE DIRECTEUR

الحراك الإخباري - ANEP 2631015842 - 08.11.2026