الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية : برج بوعريريج
دائرة : برج زمـــورة
بلدية : برج زمـــورة
مصلحة: البناء و التعمير
مكتب : الشبكات و التجهيز
الرقم : /2026

السيد : رئيس المجلس الشعبي البلدي
لبلدية برج زمورة
إلى السيد :مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري
– مسير المؤسسة : منصوري عبد الحليم –
العنوان : تجزئة عفان رقم 148 قسم 21 برج بوعريريج

الموضوع : إعذار رقم : 01

– نظرا للعقد رقم : 2025/22 المصادق عليها في 19 /11 2025 من أجل إنجاز مشروع : إنجاز الطرق ببلدية برج زمورة الحصة رقم 02 : إنجاز طريق أولاد مونة الشطر الثاني ببرج زمورة

– نظرا للأمر الخدمة رقم 01 الصادر بتاريخ :2025/11/19 تحت رقم: 23–01 /2025 المتضمن بداية الأشغال

– نظرا للأمر الخدمة رقم 02 الصادر بتاريخ : 2025/11/30 تحت رقم 23–2025/02 المتضمن توقيف الأشغال

– نظرا للأمر الخدمة رقم 03 الصادر بتاريخ 2025/12/29 تحت رقم 23–2025/03 المتضمن استئناف الأشغال

– محضر معاينة حالة الورشة المؤرخ في 2026/06/23 تبين عدم وجود أشغال جارية بالورشة و غياب العمال و وسائل الانجاز الضرورية لمواصلة الأشغال حيث سجل تأخر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الملقات على عاتقكم .

و عليه يوجه لكم إعذار رقم 01 للإلتحاق بالورشة و استئناف الأشغال و تدعيم الورشة بوسائل الانجاز البشرية و المادية اللازمة لاتمام المشروع.

و تمنح لكم مهلة ثمانية (08) أيام لاستدراك التأخر المسجل .

وفي حالة عدم الامتثال لمضمون هذا الاعذار خلال الأجل المحدد سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات القانونية و التعاقدية اللازمة في ذلك ، طبقا للشروط المنصوص عليها في العقد خاصة فسخ عقد الإنجاز على عاتق المؤسسة.

حرر ببرج زمورة :
رئيس الجلس الشعبي البلدي

نسخة للاعلام :
– رئيس دائرة برج زمورة
– رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية لدائرة برج زمورة

ANEP 2616035764 - 02.11.2026 - الحراك الإخباري