الجمهـوريـة الجـزائـريـة الديمـقراطيـة الشـعبيـة
**République Algérienne Démocratique et Populaire**

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
ET DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

وزارة السكن والعمران والمدينة
و التهيئة العمرانية

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE TIPASA
SERVICE DE LA CONDUITE ET SUIVI DES OPERATIONS REALISÉS

مديريـة للتجهيزات العمومية لولاية تيبازة
مصلحة تسيير و متابعة العمليات المنجزة

N°: 165/...../DEP/ SCSOR/2026 : م.ت.م.ع.م/2026 م ت ع/ ...../.....

TIPAS, LE ..... تيبازة ف:

# إعـــــذار رقم 01

**مديرية التجهيزات العمومية لولاية تيبازة.**

-نظرا لتأشيرة الصفقة رقم 680 المصادقة عليها بتاريخ **2026/07/23** والمتعلقة بإنجاز متوسطة نمط 6 رقم 02 على مستوى موقع LLV 25000 بالقطب الحضري الجديد سيدي عمر، ولاية تيبازة (الأحياء السكنية المدمجة 2026)
-نظرا للأمر المصلحي ببداية الأشغال بتاريخ : **2026/07/23.**
-نظرا لمدة انجاز الأشغال المحددة ب: **(10) شهر.**
-نظرا للأمر المصلحي لتوقيف الأشغال بتاريخ 2026/07/23
-نظرا للأمر المصلحي لاستئناف الأشغال بتاريخ 2026/10/22
-نظرا لعدم احترامكم الأمر باستئناف الأشغال و الالتزام بتنصيب الورشة الى يومنا هذا.
-نظرا لعدم تدعيم الورشة بالوسائل البشرية و المادية
-نظرا لأهمية المشروع والطابع الاستعجالي.
-بناءا على ارسالية مكتب الدراسات بتاريخ 2026/11/02
-بناءا على جدول ارسال مخططات التنفيذ للمؤسسة بتاريخ 2026/10/19

**وعليه يوجه اعذار رقم 01** لمؤسسة أشغال البناء كل هياكل الدولة **" عزوز عادل "** الكائن مقرها بمزرعة رشيد كوريفة الحراش رقم 03 ولاية الجزائر من اجل:
-استئناف الأشغال وتدعيم الورشة بمختلف الوسائل المادية و البشرية المؤهلة
- احترام توصيات وتوجيهات صاحب المشروع.
- وضع سياج للورشة و تدعيم الورشة بمواد البناء الضرورية.
- الانطلاق في أشغال التسطيح.

تمنح لكم مدة **ثمانية و أربعون( 48)**ساعة ابتداء من استلامكم لهذه الإرسالية وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإرسال ستطبق الإجراءات الصارمة والردعية التي ينص عليها القانون و التنظيم المعمول به ضد مؤسستكم.

**المـديـــــــر**

ANEP 2616036965 - 10.11.2026 - الحراك الإخباري