

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**MINISTERE DE L'HABITAT,
DE L'URBANISME, DE LA VILLE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DE L'URBANISME,
DE L'ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION
WILAYA DE BOUMERDES**

MISE EN DEMEURE N°01

L'ENTREPRISE SARL 3R, demeurant à Villa N°60 cité 70 Oued Corso - Boumerdes, Titulaire du marché N °188/2025 du 27/10/2025, relatif à **l'Amélioration urbaine en lots séparés: Lot N°01: Travaux d'amélioration urbaine à partir du BMPJ vers centre-ville de la commune de Khemis El Khechna**, est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires pour redynamiser le chantier et rattraper le retard cumulé, et ce sous huitaine, à compter de la 1^{ère} publication de la mise en demeure au BOMOP ou aux quotidiens nationaux et journal électronique. Faute de quoi des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur lui seront appliquées.

LE DIRECTEUR