

الإعذار الثاني

رقم 05/م أ ع/2026

طبقا لإجراءات الصفقة رقم 06/م أ ع/2025 بتاريخ 2025/03/03، المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية لولاية البويرة، تحت رقم 56 بتاريخ 2025/02/27، والمؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم 61 بتاريخ 2025/03/06، المتعلق بمشروع: تدعيم الطريق الوطني رقم 15 على مسافة 11.5 كلم من ن ك 82+000 إلى ن ك 88+000 ومن ن ك 90+000 إلى ن ك 95+500 (ولاية البويرة) الحصاة 01: تدعيم الطريق الوطني رقم 15 من ن ك 82+000 إلى ن ك 88+000 على مسافة 06 كلم، بلدية الشرفة.

المبرم بين السيد والي ولاية البويرة، ممثلا بمدير الأشغال العمومية من جهة، وشركة **EGTPH OUICHER RACHID** من جهة أخرى.

وبناء على:

- الأمر بالخدمة المتعلق بتبليغ الصفقة، بتاريخ 2025/03/06
- الأمر بالخدمة رقم 01 المتعلق بإنطلاق الأشغال، بتاريخ 2025/03/11.
- الأمر بالخدمة رقم 02 المتعلق بإيقاف الأشغال، بتاريخ 2025/03/12.
- الأمر بالخدمة رقم 03 المتعلق باستئناف الأشغال، بتاريخ 2025/05/28.
- الأمر بالخدمة رقم 04 المتعلق بإيقاف الأشغال، بتاريخ 2025/06/02.
- الأمر بالخدمة رقم 05 المتعلق باستئناف الأشغال، بتاريخ 2025/06/22.
- الارسالية رقم (4080/DTP/1336/SEEIB/2025) بتاريخ 2025/09/07.
- الارسالية رقم (4782/DTP/1517/SEEIB/2025) بتاريخ 2025/10/29.
- الارسالية رقم (4894/DTP/1562/SEEIB/2025) بتاريخ 2025/11/05.

ونظرا إلى التأخر الفادح في تقدم الأشغال مقارنة بالجدول الزمني التقديري للأشغال، دون أي مبرر معقول.

توضع مقالة **EGTPH OUICHER RACHID**، التي تتخذ من: قرية معمر، بلدية ذراع الميزان ولاية تيزي وزو، مقرا لها، تحت الإعذار لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الموقع بالوسائل البشرية والمادية لزيادة وتيرة الأشغال، وذلك في غضون ثمانية (08) أيام من تاريخ نشر هذا الإشعار في الصحافة الوطنية. في حالة عدم امتثال المقاول لهذا الاعذار سوف تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.