



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة و التهيئة العمرانية
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"



المديرية الجهوية الجزائر غرب

برنامج السكن بيع بالإيجار

مشروع: إنجاز أشغال الطرقات الشبكة الأولية والثانوية الشطر الثاني لمشروع 2000 مسكن بيع بالإيجار مع محلات ذات طابع تجاري ومهني، الحجابة، بمفتاح بلدية مفتاح ولاية البليدة

إعذار رقم 01

صفقة رقم 67/ م ج ج غ / 2026 بتاريخ 2026/06/16

شركة الإنجاز « SARL OULED AMMOUR »

صاحبة صفقة رقم 67/ م ج ج غ / 2026 بتاريخ 2026/06/16 المتعلقة إنجاز أشغال الطرقات الشبكة الأولية والثانوية الشطر الثاني لمشروع 2000 مسكن بيع بالإيجار مع محلات ذات طابع تجاري ومهني، الحجابة، بمفتاح بلدية مفتاح ولاية البليدة

- نظرا للأمر بالخدمة رقم 01 بتاريخ 2026/06/16 المتعلق ببداية الأشغال.
- نظرا لمختلف محاضر الورشة المشيرة الى ضعف وتيرة الأشغال وعدم احترام نظام العمل 3X8 الذي يضمن العمل المستمر.
- نظرا للإرسالية الصادرة من مدير المشاريع والذي يطالب بدعم هذه الوسائل وتحسين وتيرة الأشغال.
- نظرا للزيارات الأخيرة للمدير الجهوي جزائر غرب أين لوحظ تأخر كبير في تقدم الأشغال.

شركة الإنجاز SARL OULED AMMOUR

الكائن مقرها بحي الموظفين div 60 Ilots 40 N°03 ولاية الشلف، يتم اعذاره :

- تدعيم الورشة بالوسائل البشرية و المادية.

- تنصيب في الورشة فرق عمل متتالية تعمل بنظام تداول (8x3) يضمن عمل مستمر من أجل استكمال الورشة وفقا للمادة رقم 41 من -- الصيغة.

- موافقتنا برزنامة جديدة لتنفيذ الأشغال مفصلة و جديدة ، (تقدم تقديري في الأشغال، اليد العاملة، تزويد الورشة).

وفي حالة عدم امتثالكم للتعليمات المذكورة آنفا في أجل لا تتعدى الثمانية (08) أيام انطلاقا من اول ظهور لهذا الاعذار في الجرائد الرسمية/الإلكترونية و/ أو BOMOP، في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فإن الوكالة ستقوم لاتخاذ جميع الإجراءات القسرية وذلك طبقا للنظام المعمول به.