

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Habitat et de l'Urbanismes de la ville

Wilaya de Tissemsilt

Direction de l'Urbanisme de l'architecture et de la Construction

MISE EN DEMEURE N°01

- Vu le marché n°:1265 /2025du :05/11/2025 , Relatif aux Travaux D'amélioration urbaine à travers les wilaya , VRD Primaires Et Secondaires de nouveau POS et déficits en VRD (1^{er} tranche) de la commune de tissemsilt .
- **PROJET** : Travaux D'amélioration Urbaine.
- **Lot N° 04** : Travaux De Voirie ,Trottoir ,Mur De Soutènement Et Eclairage Public De La Cite Chahid Bouzara Aissa Auto Construction N°01 Amrouna Commune De Theniet El Had
- Vu l'ODS de travaux N°01 en date du : 09/11/2025
- Suite Aux Visites Techniques Effectuées Sur Site, Il A Eté Constaté Une Faible Cadence Dans Le Rythme Des Travaux Et L'absence D'approvisionnement En Matériaux De Construction Sur Le Chantier .

L'entreprise **SARL TAFZA LIL ACHGHAL OUMOUMIA** Sise A La Cite Karman 142 Logts N°132 Wilaya De Tiaret est mise en demeure de reprendre les travaux et accélérer le rythme des travaux par le renforcement du chantier en moyens humains et matériels nécessaires, dans un délai de 48 heures à partir de la date de la première parution de cette mise en demeure. Dans la presse nationale Faute de quoi, les mesures réglementaires seront appliquées à l'encontre de votre entreprise.