



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران و المدينة و التهيئة العمرانية

ديوان الترقيسة و التسيير العقاري لتيارات

المديرية العامة
دائرة التحكم في المشاريع

إعذار رقم : 01

لمكتب الدراسات : تجمع المهندسون ، مقره الاجتماعي بطريق بعلاش عبد القادر جديوية ولاية
غليزان
الحائز على الصففة رقم 2024/24 المؤرخة في 2024/08/11 الخاصة بدراسة و متابعة إنجاز
100سكن عمومي إيجاري بالإضافة إلى أشغال الطرقات والشبكات المختلفة, بالرحوية ولاية تيارت

- ❖ طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال .
- ❖ طبقا للمرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
- ❖ نظرا للصفقة المؤشر عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية للديوان تحت رقم 2024/24 المؤرخة في 2024/08/11 الخاصة بدراسة و متابعة إنجاز 100 سكن عمومي إيجاري بالإضافة إلى أشغال الطرقات والشبكات المختلفة، برنامج 950 سكن لسنة 2024 الرحوية ولاية تيارت، حيث مبلغ الصفقة الأصلي يقدر بـ 18 366 012.47 دج المبرمة مع مكتب الدراسات تجمع المهندسون، الكائن مقره الاجتماعي بشارع بعلاش عبد القادر جديوية ولاية غليزان.
- ❖ نظرا للأمر بالخدمة رقم 01/24 المؤرخ في 2024/08/11 الخاص بمباشرة الدراسات موضوع الصفقة من طرف مكتب الدراسات تجمع المهندسون، المبلغ بتاريخ : 11 أوت 2024
- ❖ نظرا لرداءة نوعية الأشغال المنجزة .
- ❖ نظرا لغياب ممثل دائم لمكتب الدراسات، مؤهل وقادر على إتخاذ القرارات.
- ❖ نظرا للتأخر في تنفيذ الأشغال.
- ❖ تطبيقا للمادة رقم 29 من الصفقة رقم :2024/24 بتاريخ 2024/08/11 والتي تنص على فسخ الصفقة .
- ❖ استنادا إلى المواد 149 و 150 و 151 و 152 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- ❖ فإن مكتب الدراسات تجمع المهندسون الكائن مقره بشارع بعلاش عبد القادر -جديوية- ولاية غليزان، يوجه إليه هذا الإعذار من أجل ضمان متابعة دقيقة و دائمة، و مساعدة مقابولة الإنجاز على إتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع وتيرة الأشغال خلال ثمانية(08) أيام من نشر هذا الإعذار وإلا سيتم فسخ الصفقة على العاتق الأنفرادي للمكتب.

المديرة

العامة