

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**  
**MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET**  
**L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**  
**Direction Des Équipements Publics**  
**Wilaya de Biskra**

Route de Batna en face de l'ancienne gare routière

**N.I.F 424024000007248**

**MISE EN DEMEURE N°01**

Suite au marché n° 259/2025 du 18/05/2025 visé par le contrôleur budgétaire sous le N° 873/2025 du 15/06/2025, Approuvé par le maitre d'ouvrage sous le N°139/622/2025 le 18/06/2025, portant sur la Réalisation d'un lycée type 200/800R Biskra-Lot n°05 : 07 logements de fonction Avec un délais d'exécution de 06 mois, d'un montant de : 31.328.943,50 DA, confié à l'Entreprise des travaux de construction dans ses différentes étapes, \* Boucetta saber \* domicile à : hai bab a darb –Biskra - , commune de Biskra.

- Vu l'ordre de service daté le 18/06/2025 sous N°139/2025

- Vu la correspondance n°02/2026 en date du 05/01/2026 Adressé par la subdivision des équipements publics de la daïra de Biskra, qui signalant que la cadence des travaux est lente un ainsi manque de main d'œuvre, et matériaux de construction et les délais sont expirés, et que les travaux se limitent au coulage des poteaux du premier étage, avec un taux d'avancement ne dépassant pas 30.%

L'Entreprise des travaux de la construction \* Boucetta saber \* et mise en demeure pour la première fois pour :

- Accélérer la cadence des travaux et renforcer le chantier en moyens matériels humains par équipe de (2\*10), suivant l'article n°02 du cahier des charges.

- A l'effet de procédure, dans un délai de huit (08) jours, à compter de la date de la première parution de la présente mise en demeure dans les journaux nationaux:

Passant Ce délai et faute par l'entreprise de ne se conformer aux prescriptions réglementaires, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de prononcer les mesures coercitives conformément à la réglementaire en vigueur.