

اعذار رقم 01

نظرا للغياب التام عن الورشة وضعف وتيرة الإنجاز في اشغال صفقة:

الحصة 01: إنجاز شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب لـ (2000/150) سكن ريفي- بأم لعسل – تندوف.

فإنه يوجه الإعذار الأول لـ ش.ذ.م.م سوناباك من أجل إستئناف الأشغال وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية في أجل أقصاه 03 أيام ابتداء من أول صدور لهذا الإعذار في اليوميات الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.
في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القصرية المعمول بها.