



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن، العمران و المدينة و التهيئة العمرانية
ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي
حي عميروش، عمارة "د" حسين داي - الجزائر -

إعذار أول

- نظرا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذو الحجة 1436 الموافق ل 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومن بينها المادة 12 ;
- نظرا للقانون 12-23 الموافق ل 2023/08/05 والمتضمن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
- نظرا للصفقة رقم: **2025/10** المؤرخة في **2025/06/15** المتضمنة إنجاز (بما فيه كل هياكل الدولة و الشبكات المختلفة) مسجد على مستوى مشروع 2400 سكن عمومي إيجاري - بلاطو شرق - أولاد فايت - ولاية الجزائر.
- نظرا للأمر بالخدمة رقم **73** المبلغ في **2025/09/28**.
- نظرا للمراسلة رقم 158/م.ع.د.ت.م.م.ق.ع/2026 بتاريخ 2026/02/16 من أجل تسريع وتيرة الأشغال.
- نظرا للمراسلة رقم 324/م.ع.د.ت.م.م.ق.ع/2026 بتاريخ 2026/04/05 من أجل تدارك التأخر المسجل.
- نظرا للمراسلة رقم 443/م.ع.د.ت.م.م.ق.ع/2026 بتاريخ 2026/05/03 من أجل تدارك التأخر المسجل.
- نظرا للمراسلة رقم 448/م.ع.د.ت.م.م.ق.ع/2026 بتاريخ 2026/05/10 المتضمن الإجابة على مراسلتكم.
- نظرا للمراسلة رقم 597/م.ع.د.ت.م.م.ق.ع/2026 بتاريخ 2026/06/10 المتعلقة بالأمر بتوقيف الأشغال.
- نظرا لنهاية الأجل التعاقدية بتاريخ 2026/07/27.

يوجه إعذار أول لمؤسسة « **ETBHTP TOUAL MOURAD** »
الكائن مقرها الاجتماعي ب: الحصة (B) رقم 109 - بابا حسن - ولاية الجزائر, من أجل :

- تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة وعتاد البناء الضروريين.
- اعتماد نظام المناوبة (3*8) طبقا لقواعد الصفقة من أجل استدراك التأخر و تسليم المشروع في الأجل المحددة;
- إمداد الورشة بشكل منتظم بمواد البناء.
- تحديث وإرسال جدول إنجاز الأشغال المتبقية;
- مباشرة شحن الأتربة الموضوعة على أرضية المشروع إلى المفرغة العمومية

حددت آجال تنفيذ هذا الأعدار بـ (08) أيام ابتداء من تاريخ أول صدور في إحدى الصحف والجرائد الالكترونية أو (BOMOP) وفي حالة عدم الاستجابة لمحتوى هذا الأعدار تتعرض المؤسسة إلى العقوبات و الإجراءات الردية المنصوص عليها قانونيا.