

MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE
DE LA WILAYA DE AIN TEMOUCHENT
N° /DHW.A.T/2026

PREMIERE MISE EN DEMEURE

✓ue le Marché N°151/24 du 26/11/2024 concernant des travaux du projet de:

- ❖ Lot 03 : Réalisation d'un château d'eau 500 m3 en béton armé avec clôture, équipements et raccordement à M'Said.

Portant sur L'OPERATION : *Réalisation des ouvrages de stockage y compris équipements à travers les communes de: El Amria, Bouzedjar, Emir Abdelkader, M'Said et Oulhaça*

Conclus avec l'entreprise "ETPBHF.TCE BARKA A/ Rahmane " représentée par son gérant Monsieur "BARKA A/ Rahmane " domicilié à Hai Imama N°12 commune El Mansoura W Tlemcen.

- ❖ ✓u ordre de service du commencement des travaux sous le N°85/24 du 05/12/2024.
- ❖ ✓u le délai d'exécution fixé à : **Douze (12) Mois.**
- ❖ ✓u l'abandon complet des travaux et le chantier par l'entreprise
- ❖ ✓u le retard enregistré dans l'achèvement du projet.
- ❖ ✓u l'importance et de l'urgence de ce projet .
- ❖ L'entreprise « **ETPBHF.TCE BARKA A/ Rahmane** » est mise en demeure dans un délai de **soixante douze (72) heurs** à compter de la date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux. Pour :
 - Rattraper le retard enregistré.
 - Accélérer le rythme des travaux .
 - Renforcer le chantier en moyens humains et matériels afin de livrer les projets dans le plus brefs délais.

Faute de quoi, des mesures seront prises à l'encontre de l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur. a savoir la résiliation aux torts exclusives.

LE DIRECTEUR