

إعذار رقم 01/2026

المشروع: انجاز متوسطة نط ق 200/6 وجبة بانكوف بلدية تمنراست

المصلحة المتعاقدة : السيد والي ولاية تمنراست ممثلا بالسيد مدير التجهيزات العمومية ، طريق اسكرم تمنراست
المتعاقدين معه : مؤسسة أشغال البناء "ش ذ م م ولاد الداودي للبناء" الممثلة بمسيرها السيد داودي حمدي القاطن بحي قطع الواد -
بلدية تمنراست- صاحب الصفقة رقم : 2025/06 بتاريخ 2025/04/27 المؤشرة تحت رقم 2025/71 بتاريخ 2025/03/27
الحصة رقم 02: الجناح البيداغوجي الجزء "ب" + المطبخ و المطعم + التهيئة الداخلية للساحة + التهيئة الخارجية و ربط الشبكات
المختلفة و ميدان الرياضة.

- تبعا لأمر بالتنفيذ بداية الأشغال رقم 2025/35 بتاريخ 2025/04/27 المبلغ بتاريخ 2025/05/07
- نظرا لغيابكم عن الورشة و خلوها من مواد البناء و اليد العاملة.
- نظرا للتأخر في تقدم الأشغال بالورشة وعدم احترام الجدول الزمني المتعاقد عليه.
- نظرا للإرسال رقم 2026/42 بتاريخ 2026/01/08 (المرسل إلى عنوانكم البريدي) الذي يقضي بضرورة تدعيم الورشة بمواد البناء و فرق العمل المؤهلة من اجل تدارك التأخر المسجل.
- تبعا لتقرير مكتب الدراسات الوارد إلينا بتاريخ 19 جانفي 2026 و ذلك بعد الزيارة الميدانية للمشروع بنفس التاريخ حيث لاحظوا التوقف التام و الغياب الكلي للعمال عن الورشة وعدم وجود مواد البناء.

يوجه إليه إعذار :

- أخذ جميع الإجراءات اللازمة لتدارك النقائص المسجلة ورفع جميع التحفظات و تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة و مواد البناء الضرورية، وذلك في مدة ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ الإعلان عن الأعدار
- في الحالة العكسية سوف تطبق الإجراءات العقابية كما يحده التنظيم المعمول به.