

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Habitat de
l'Urbanisme et de la ville
Office de Promotion et de Gestion
Immobilière – Ghardaïa
La Direction Générale



وزارة السكن والعمران والمدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري
بغرداية
المديرية العامة

رقم:/م.د.د.ت.ع.غ.م.س.ع.م/2026

غرداية في Ghardaïa le

بإعداد رقم 02

- البرنامج : برنامج سنة 2024
- المشروع: إنجاز (16+32)/100/200/2000 مسكن عمومي إيجاري بكل هياكل الدولة بما في ذلك أشغال الشبكات المختلفة وأشغال التهيئة الخارجية بالحمريات بلدية العطف ولاية غرداية
- الصفقة رقم: 2025/037 بتاريخ 2025/05/28
- المبلغ: 163 696 309,00 دج/ب ج ر
- الحصة رقم: 02+01.
- تاريخ الامر بالإنجاز: 2025/05/28
- مدة الانجاز: عشرة أشهر .
- المتعامل المتعاقد: الدولة الطيب.
- عنوان المقر الرئيسي: حي بن جرمة 19/399 جناح C بلدية الجلفة ولاية الجلفة .
- بعد زيارة الورشة ومعاينة أشغال المشروع المذكور أعلاه , يوجه هذا الاعذار رقم 02 لصاحب المقاول السيد دولة الطيب حيث نعلمكم أن مقاولتكم المكلفة بإنجاز المشروع وذلك للأسباب التالية :

- بطئ في وتيرة الأشغال .
- عدم احترام رزنامة الأشغال .
- نقص اليد العاملة والعتاد داخل الورشة.

وعليه فإنكم ملزمون بما يلي :

- 01- دفع وتيرة الأشغال واستدراك كل تأخير مع ضمان الجودة والنوعية.
 - 02- تكثيف اليد العاملة المؤهلة والعتاد بالقدر الكافي لإتمام المشروع في اقرب الآجال.
 - 03- الوقوف على انجاز الأشغال في أسرع وقت واحترام رزنامة الأشغال.
- دفع وتيرة الإنجاز و ضمان الجودة والنوعية في أجل لا يتعدى 08 أيام من إعلانه فالصحف.

ملاحظة:

في حالة العكس فإن صاحب المشروع – أمام التزاماته – سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونا.

المدير العام