

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville
et de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture
et de la Construction de la Wilaya de M'sila
Service du Suivi des Marchés Publics



وزارة السكن والعمارة والمدنية
والتهيئة العمرانية
مديرية التعمير والهندسة المعمارية
والبناء لولاية المسيلة
مصلحة متابعة الصفقات العمومية

رقم التعريف الجبائي : 0998.2801.50449.06

MISE EN DE MEURE N°02

Suite au marché N° :257/2025 visé en date du :06/08/2025 et approuvé le :07/08/2019 sous le N°276 d'un montant du : 73.066.952.00DA Relatif à la réalisation : travaux d'aménagement de la micro zone commune d'ouled derradj

Suite à la lettre N°1412 en date du : 26/03/2026 de l'huissier justice .

Suite de rapport e N°32 en date du :26/04/2026 de bureau d'étude de suivi (urbase)qui explique que l'Enterprise n'ont pas encore commencé les travaux .

Suite de mise en demeure N°01 en date du 04/05/2026 en journal (saute el ahrar)en langue arab et dans le journal (Le Maghreb)en langue française en date du 04/05/2026

L'entreprise des travaux de construction et de travaux publics et hydrauliques et tous corps d'état m'sila Randji said mise en demeure N°2.

L'entreprise et été invité de fournir les moyens matériels et humains nécessaires.

dans un délai de 48 heures à compter de la première parution de la présente mise en demeure dans les journaux nationaux et les B.O.M.P

Faute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur relatives aux marchés publics seront appliquées.