

إعذار أول

طبقا للصفحة رقم: 2026/82 بتاريخ: 2025/06/12 الخاصة بمشروع: إنجاز أشغال شبكتي الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وفتح المسالك للتجزئات الاجتماعية عبر ولاية اليزي.

الحصة 01: إنجاز أشغال شبكتي الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب مع إنجاز الربط الفردي بشبكة الصرف الصحي وفتح المسالك للتجزئة الاجتماعية رقم 01 (300 قطعة) بـ 12 pos بالدبداب.

تبعاً للأمر ببدء الأشغال رقم: 147 / 2025 بتاريخ: 2025/06/18.

تبعاً للأمر بإيقاف الأشغال رقم: 156 / 2025 بتاريخ: 2025/06/19.

تبعاً للأمر باستئناف الأشغال رقم: 333 / 2025 بتاريخ: 2025/11/20.

بناء على إرسالنا رقم: 138/م ت هـ م ب/2026 بتاريخ: 2026/01/21، المتضمن ضرورة الإسراع في توطين الورشة والانطلاق في الأشغال في أقرب وقت.

نظراً لعدم الحضور لاستلام هذا الإرسال.

يوجه لـ: شركة الوفاء للمقاولات والتجهيزات والخدمات الممثلة بالسيد - هزلاوي رشيد - إعذار أول من أجل توطين الورشة والانطلاق في الأشغال في مدة لا تتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الجرائد اليومية أو الجريدة الرسمية للصفقات العمومية (BOMOP)، و في حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المعمول بها.