

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

البويرة في :.....

ولاية البويرة
مديرية الشباب والرياضة
مصلحة الاستثمارات والتجهيز
الرقم: 559/م.ا.ت/م.ش.ر. 2026/

إعذار رقم 02

إلى السيد: مسير مؤسسة ETB.TCE ALIOUANE Kamal، الكائن مقرها بشارع النقيب سي عبد الله، الأخضرية، البويرة،
الحائزة على الصفة المؤرخة في 28/05/2025، تحت رقم 177، بمبلغ قدره 79.456.657,00 دج، وعلى أمر الخدمة المتعلق باستئناف
الأشغال رقم 03 المؤرخ في 20/12/2025، والمتعلق بأشغال:

إنجاز مركب رياضي جوازي «CSP» بالمقراني، الحصة رقم 01: إنجاز كتلة المركب الرياضي الجوازي (C.S.P) بطابق أرضي + طابق
أول، بجميع الأشغال ما عدا أشغال الطرق والشبكات المختلفة. (VRD)

تبعاً للإعذار الرسمي رقم 01 المنشور عن طريق الجرائد الوطنية : بتاريخ 11/08/2026، والمتضمن ضرورة تدعيم الورشة
بالوسائل البشرية والمادية، وتسريع وتيرة الأشغال، وكذا عقب الزيارة الميدانية التي تمت بتاريخ: 23/08/2026

فقد تم معاينة أنه، بعد انقضاء أجل عشرة (10) أيام الممنوحة عقب الإعذار الأول، لم تقم مؤسستكم باتخاذ التدابير اللازمة لتسريع
وتيرة الأشغال، كما لم تقم بالتدعيم المناسب للورشة بالوسائل البشرية والمادية، رغم الالتزامات والواجبات التعاقدية الملقة على عاتقها.

وعليه، فإن مديرية الشباب والرياضة لولاية البويرة، تعذركم للمرة الثانية، من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية قصد:

- التدعيم الفعلي للورشة بالموارد البشرية المؤهلة والكافية من حيث العدد.
- تعبئة الوسائل المادية والتجهيزات والتموينات اللازمة.
- الرفع بشكل ملموس من وتيرة الأشغال.
- تدارك التأخر المسجل في تنفيذ المشروع.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إتمام الأشغال ضمن الأجل التعاقدية.

وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار وعدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة التي من شأنها أن تؤدي إلى تسجيل تحسن فعلي وملحوظ في
وتيرة الأشغال، وكذا تدعيم الورشة بما يكفي من الوسائل البشرية والمادية، فإنه سيتم تطبيق الأحكام التعاقدية والتنظيمية المعمول بها.

مديرية الشباب والرياضة