

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

مديرية التجهيزات العمومية

لولاية بسكرة

طريق باتنة مقابل المحطة البرية القديمة بسكرة

ر.ت.ج 424024000007248

إعذار رقم 01

بناء على الصفحة رقم: 2025/260 بتاريخ: 2025/05/18 المؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت

رقم: 2025/874 بتاريخ: 2025/06/15، وصادق عليها من طرف مديرية التجهيزات العمومية تحت رقم: 2025/622/138

بتاريخ: 2025/06/18 المتعلقة بمشروع: إنجاز ثانوية صنف 200/800 وجبة -بسكرة، الحصة رقم 04 : قاعة الرياضة ، بمبلغ

58.918.835.54 دج في أجال التعاقدية 07 أشهر ، المسندة لمؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحلہ * بن فحمة سمير*

السكان ب: قرية المحصب محل رقم 01 بلدية المعاضيد المسيلة.

- نظرا للأمر بالعمل رقم: 2025/138 المؤرخ في: 2025/06/18 .

- نظرا للإرسالية رقم 2026/432 بتاريخ: 2026/04/26 والصادرة من طرف رئيس القسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العمومية بسكرة

التي مفادها أن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة و نقص في اليد العاملة و **الأشغال على مستوى البناء للجدران الخارجية** و نسبة الأشغال لا

تتجاوز 40 %.

وعليه فإن مؤسسة الأشغال البناء في مختلف مراحلہ * بن فحمة سمير* في حالة اعذار للمرة الأولى من أجل:

- التسريع في وتيرة الأشغال و تدعيم الورشة بالإمكانات البشرية والمادية ، وتطبيق نظام المناوبة (2*10) طبقا لما جاء في دفتر

الشروط التقني المادة رقم 02 وتدارك التأخر وتسليم المشروع في اقرب الآجال ، وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار خلال 08

أيام إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأخير في الجرائد اليومية سنلجأ لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها لاسيما فسخ الصفقة

على عاتقكم .